Dossier de Méthodologie de Projet : World of Code

Projet : World of Code (GPE)

Auteurs :

Eugénie (desaun_e), Amine (kabol_a), Vincent (guille_b), Théo (jacque_c), Hichem (jouini_h)

Compte rendu..... 2
Bilan..... 2

Compte rendu

La liste des US prévues et réalisées sont dans le tableur (Première feuille) ainsi que la liste des US que nous allons réaliser pour le prochain livrable :

User Story

Bilan

Ce premier sprint s'est bien déroulé, les USA ayant été réalisé avec de l'avance et sans difficulté. La liste détaillée des tâches à effectuer se trouvant sur trello (lien sur le dépôt git), il était facile de savoir ce que chacun faisait et de se faire un idée de l'état d'avancement du livrable. En parallèle, une réunion se déroulait chaque semaine pour faire un point tous ensemble (ou du moins ce qui pouvait être présent).